

Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Уральская энергосбытовая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2024 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18.08.2023 г. № 67/1
резолюции решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Текущая стадия реализации инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта		Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)										Критное обоснование корректировки утвержденного плана					
					Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана		Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план					Предложение по корректировке утвержденного плана					Утвержденный план на 01.01.2023 года	Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2023 года	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год			2026 год		Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план)	Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)	
										Всего, в т.ч.:	проектно-инженерные работы	строительные работы, оборудование, материалы	оборудование	прочие затраты	Всего, в т.ч.:	проектно-инженерные работы	строительные работы, оборудование, материалы	оборудование	прочие затраты					Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана		Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана			
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:				2022	2026	362,91	1 106,19	362,91	-	32,58	330,32	-	1 106,19	-	248,24	857,95	-	115,51	115,51	982,57	982,57	362,91	1 089,31	106,73	106,73	112,47	116,18	142,09	142,09	0,92	740,48	0,70	0,70	362,91	1 106,19	
0.1	Технологические преобразования, всего				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего				2022	2026	337,22	1 063,61	337,22	-	32,58	304,63	-	1 063,61	-	248,24	815,38	-	115,51	115,51	956,88	956,88	337,22	1 063,61	106,73	106,73	112,47	116,18	116,40	116,40	0,92	723,60	0,70	0,70	337,22	1 063,61	
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается ссылом в прогнозировании перспективного развития электроэнергетики, всего				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.5	Безопасность земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего				2024	2024	25,69	42,57	25,69	-	-	-	-	42,57	-	-	-	-	-	-	25,69	25,69	25,69	25,69	-	-	-	-	-	-	-	16,88	-	-	25,69	42,57	
1	Челябинская область				2022	2026	362,91	1 106,19	362,91	-	32,58	330,32	-	1 106,19	-	248,24	857,95	-	115,51	115,51	982,57	982,57	362,91	1 089,31	106,73	106,73	112,47	116,18	142,09	142,09	0,92	740,48	0,70	0,70	362,91	1 106,19	
1.2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:				2022	2026	337,22	1 063,61	337,22	-	32,58	304,63	-	1 063,61	-	248,24	815,38	-	115,51	115,51	956,88	956,88	337,22	1 063,61	106,73	106,73	112,47	116,18	116,40	116,40	0,92	723,60	0,70	0,70	337,22	1 063,61	Корректировка инвестиционной программы произведена в связи с:
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:				2022	2026	337,22	1 063,61	337,22	-	32,58	304,63	-	1 063,61	-	248,24	815,38	-	115,51	115,51	956,88	956,88	337,22	1 063,61	106,73	106,73	112,47	116,18	116,40	116,40	0,92	723,60	0,70	0,70	337,22	1 063,61	1) изменение объема работ по созданию системы ИСУЭ в 2025 году; 2) изменения стоимости работ на 2025 год.
1.2.3.1.	Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	И	Система учета	И	2022	2026	312,25	1 036,82	312,25	-	32,58	279,67	-	1 036,82	-	248,24	788,58	-	114,74	114,74	953,65	953,65	312,25	1 036,82	83,16	83,16	111,93	115,64	115,75	115,75	0,71	721,56	0,70	0,70	312,25	1 036,82	
1.2.3.1.1.	Вводные ИСУЭ в многоквартирных домах (приобретение и установка ПУ)	И	Система учета ПУ	И	2022	2026	312,25	1 036,82	312,25	-	32,58	279,67	-	1 036,82	-	248,24	788,58	-	114,74	114,74	953,65	953,65	312,25	1 036,82	83,16	83,16	111,93	115,64	115,75	115,75	0,71	721,56	0,70	0,70	312,25	1 036,82	
1.2.3.2.	Вводные приборы учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	И	Система учета	И	2022	2026	24,96	26,80	24,96	-	-	24,96	-	26,80	-	-	26,80	-	0,76	0,76	3,23	3,23	24,96	26,80	23,57	23,57	0,54	0,54	0,65	0,65	0,20	2,04	0,00	0,00	24,96	26,80	
1.2.3.2.1.	Вводные ИСУЭ в многоквартирных домах (включение ПУ в систему)	И	Система учета	И	2022	2026	24,96	26,80	24,96	-	-	24,96	-	26,80	-	-	26,80	-	0,76	0,76	3,23	3,23	24,96	26,80	23,57	23,57	0,54	0,54	0,65	0,65	0,20	2,04	0,00	0,00	24,96	26,80	
1.2.3.2.1.1.	Развитие ПО под вводные ИСУЭ	И	Система учета (вспом. ПО)	И	2022	2026	4,97	6,80	4,97	-	-	4,97	-	6,80	-	-	6,80	-	0,76	0,76	3,23	3,23	4,97	6,80	3,57	3,57	0,54	0,54	0,65	0,65	0,20	2,04	0,00	0,00	4,97	6,80	
1.2.3.2.1.2.	Сервер	И	Система учета сервер	И	2022	2022	19,99	19,99	19,99	-	-	19,99	-	19,99	-	-	19,99	-	0,01	0,01	-	-	19,99	19,99	19,99	19,99	-	-	-	-	-	-	-	19,99	19,99		
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:				2024	2024	25,69	42,57	25,69	-	-	-	-	42,57	-	-	-	-	-	-	25,69	25,69	25,69	25,69	-	-	-	-	-	-	16,88	-	-	25,69	42,57		
1.6.1.	Приобретение серверов для увеличения быстродействия базисной системы	И	Серверы	И	2024	2024	25,69	25,69	25,69	-	-	-	-	25,69	-	-	-	-	-	-	25,69	25,69	25,69	25,69	-	-	-	-	-	-	-	-	25,69	25,69			
1.6.2.	Увеличение пропускной способности сетевой инфраструктуры	И	Сетевая инфраструктура	И	2025	2025	-	16,88	-	-	-	-	-	16,88	-	-	-	-	-	16,88	16,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,88	-	-	-	16,88		